

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č 11/2021 zo dňa 04.10.2021

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Zemplínsky Branč
Adresa organizácie: Kostolná ulica 42/2, 076 02 Zemplínsky Branč
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: obeczbranc@trenet.sk

V zastúpení: Ing. Jozef Tóth, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Trebišov
Číslo účtu IBAN: SK16 0200 0000 0000 1542 0622
IČO: 00332224
DIČ: 2020773645

Zhotoviteľ:

Dankaninová Drahoslava s.r.o.,
Petrovce nad Laborcom č. 84, 07101 Michalovce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Michalovce
Číslo účtu: 4439820759
IBAN: SK400200000004439820759
IČO: 53640691,
DIČ: 2121460275
IČ DPH: SK2121460275

Názov stavby: **REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCI V OBCI ZEMPLÍNSKY BRANČ**

Miesto stavby: **Zemplínsky Branč**

Investor: **Obec Zemplínsky Branč**

SO 01 – ULICA KVETNÁ

SO 02 – ULICA ŠPORTOVÁ

Zmluvné strany týmto Dodatkom dopĺňajú Zmluvu o nasledovné ustanovenie:

Zmluvné strany prehlasujú, že účinnosťou Dodatku č1 (ďalej len Dodatok) sa Dodatok stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.

V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.

Týmto dodatkom sa dopĺňuje čl. IV. „Cena prác,

Cena za opravu PD v rozsahu skrátenia ul. Športovej, zm. stavby a aktualizácia rozpočtu je určená na základe Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností /UNIKA/, podľa druhu a rozsahu diela a na základe dohody zmluvných strán takto:

Celková cena služby bez DPH:	250 €
DPH 20%	50 €
Celková cena služby s DPH:	300 €

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok č. 1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Z. Branči 28.04.2022

V Michalovciach 28.04.2022

.....
Obec Zemplínsky Branč - objednávateľ
Ing. Jozef Tóth, starosta obce

.....
D. Dankaninová - zhotoviteľ