

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 20190529**

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Zemplínsky Branč</b>
Sídlo:	Kostolná 42, 076 02 Zemplínsky Branč
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Tóth, starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	1663804151/0200
IBAN:	SK18 0200 0000 0016 6380 4151
IČO:	00332224
DIČ:	2020773645
Tel./fax:	056/3810961
E-mail:	<a href="mailto:obeczbranc@e-max.sk">obeczbranc@e-max.sk</a>
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>NOVICOM s.r.o.</b>
Sídlo:	Slivník 61, 076 12
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Novák – konateľ
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	0529960001/5600
IČO:	36591891
DIČ:	2022001465
IČ DPH:	SK 2022001465
Zapísaný v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel : sro, vložka č.: 16420/V
Tel. číslo a fax:	056/6685305
E – mail:	<a href="mailto:novicom@novicom.sk">novicom@novicom.sk</a>
Firma je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

**uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 1 k zmluve o dielo.**

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190529 je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác z dôvodu chyby v rozpočte projektovej dokumentácie a zároveň vypustenie určitých prác a dodávok, ktoré nebude možné zrealizovať pri realizácii diela „**Úprava verejného priestranstva pri obecnom úrade - Zemplínsky Branč**“. Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte do konečnej podoby a ktorou sa mení celková cena diela v bode 1. článku III. CENA DIELA nasledovne:

---

**Článok III.  
CENA DIELA**

1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.:

Cena za dielo celkom bez DPH:	<b>4.114,53 EUR</b>
DPH 20 %:	<b>822,90 EUR</b>
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	<b>4.937,43 EUR</b>

---

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190529 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej dodatkov písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20190529 je rozpočet po zohľadnení zmien.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20190529 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 20190529. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

V Slivníku dňa 30.5.2019

V Zemplínskom Branči dňa 30.05.2019

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

**NOVICOM s.r.o.**  
076 12 SLIVNÍK 61  
IČO: 36 591 891  
IČDPH: SKT/1465



.....  
Za zhotoviteľa

.....  
Za objednávateľa